

Kund Swerock						Maskinägare				
Utdelningsadress										
Postadress				Maskin Div arb.		Ordernr 11580				
Arbetsplats Lingbo-Vindpark			Litt.nr 02377		Arbetad tid	Tillägg				
						Extra-utrustning	Tid	Övertid Vardag	Övertid Helg / Nat	
Datum										
Må										
Ti	2/7	Lagning mantel-skador			7st					4950:-
On	4/9	Lagning mantel-skador			7st					4950:-
To	14/8	Bättningsmålring			7st					6000:-
Fr	10/9	Extra skarv			7st					25920:-
Lö										
Sö										
Maskintransport		Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		Summa:				
Transportör						Arbetet avslutat <input type="checkbox"/>				
Datum	mån	dag	Beställare			Maskinist				
År										

UDDEVALLA TRYCKERI AB

LAPPLANDS ELNÄT

Del av ONE Nordic koncernen

Underrättelsejournal med ÅTA-spec

AO-nummer
3116

Beställarens projektnummer

Projektnamn
Vindpark Åmot-Lingbo

Platschef

Godk
Sign

NR	Arbete	Underrättelse		Ersättningskrav		Beställarens synpunkter beställning alt. Kommentarer	Datum
		ÅTA	Beskrivning	Datum	Belopp		
1	← Lagning mantelskador			2018-07-02			
2	← Lagning mantelskador			2018-09-04	4 950	Delta orsakat av gånggel med Pelle som schackmaskin, Isabelle Grovis	Swerock
3	← Extra skarv			2018-09-10	25 920	Delta orsakat av gånggel med Tony Kvist maskiner	Swerock
4	← Extra skarv			2018-09-08	14 619	Delta orsakat av gånggel med Pelle som schackmaskin, Isabelle Grovis	Atik
5	← Extra skarv			2018-08-14	13 990	Delta orsakat av Wallens gång	F. Wallen
6	← Bättringsning				6 000	Swerock Hjulgrävare som gått på återfyll	Reglerare
7	←						
8	←						
9	←						
10	←						
11	←						
12	←						
13	←						
14	←						
15	←						
16	←						
17	←						
18	←						
19	←						
20	←						
21	←						
22	←						
23	←						
24	←						
25	←						
Summa totalt					70 429		

1) Tidsrubning anmäld 2) Väsentlig rubning anmäld