

Kund <b>Suerock</b>						Maskinägare			
Utdelningsadress						<b>Perssons</b>			
Postadress				Maskin <b>Div. arb.</b>		Ordernr <b>11580</b>			
Arbetsplats			Litt.nr <b>02377</b>		Arbetad tid	Tillägg			
						Extra- utrustning	Tid	Övertid Vardag	Övertid Helg / Nat
Datum									
Må	<b>Maicon, Ei nergävd kabel</b>				<b>1st</b>				<b>78000!-</b>
Ti	<b>Mantelkada/Målning kiosk</b>				<b>1st</b>				<b>5000!-</b>
On	<b>Omgrävning ppa tätt mellan kablar</b>				<b>1st</b>				<b>85400!-</b>
To	<b>Omgrävning till verk 5</b>				<b>1st</b>				<b>35940!-</b>
Fr	<b>Oljeutsläpp</b>				<b>1st</b>				<b>13347!-</b>
Lö									
Sö									
Maskintransport			Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Summa:				
Transportör					Arbetet avslutat <input type="checkbox"/>				
Datum mån dag Beställare					Maskinist				
År					<b>80148</b>				

## Kostnader som Sweroc ska stå för

T.om 2018-08-31

	Företag	Mask 1	Mask 2	Mask 3	Anlägg	Ver kostnad enligt Svevia,mm	Totalt
Maicon, Ej nergrävd kabel	Maicon					78 000,00 kr	78 000,00 kr
Mantelskada/Målning Kiosk	Anton					5 000,00 kr	5 000,00 kr
Omgrävning pga tätt mellan kablar	Kvist	28	28	28	32		85 400,00 kr
Omgrävning till verk 5	Kvist	12	12	12	12		35 940,00 kr
Oljeutsläpp	Kvist					13 347,00 kr	13 347,00 kr
							<b>217 687,00 kr</b>

Maskin 1 885

Maskin 2 885

Maskin 3 840

Anläggare 385