

Kund Otera Nynäshamn					Maskinägare		
Utdelningsadress					Coplad		
Postadress			Maskin Huddig 1260		Ordernr 11459		
Arbetsplats Kalvö		Litt.nr	Arbetad tid	Tillägg			
				Extra-utrustning	Tid	Övertid Vardag	Övertid Helg / Nat
06	Datum	Etablerings dag efter uppehåll. Genomgång efter veckans planering	8				
06	Må 25						
06	Ti 26	Raserar stolpar och vajarna köra bort dom material (demontering)	10				
06	On 27	Gräde ner 2 stolpar och serva killarna att börja montera	10				
06	To 28	Sera killarna för montage av utrustning i stolpar	10				
06	Fr 29	Sera killarna för montage av utrustning i stolpar	10				
	Lö						
	Sö						
Maskintransport		Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Summa:	48	8	
Transportör			Arbetet avslutat <input type="checkbox"/>				
Datum mån dag		Beställare	Maskinist				
År		OK PER TEL 6/8 MEILAN AIKEA & CHRISTER	Ioannis Likai				