

Kund PERSSONS SCHAKT					Maskinägare			
Utdelningsadress					RGL			
Postadress			Maskin		Ordernr			
Arbetsplats		Litt.nr	Arbetad tid	Tillägg				
VASSUNDA		250		Extra- utrustning	Tid	Övertid Vardag	Övertid Helg / Nat	
Datum	Må							
Ti		SLUTFAKTURERING						
On		ENL UNDERLAG RGL	291095,-					
To								
Fr		AUDBOG FÖR ÅTERSTÄLLNING	-88 1410,-					
Lö								
Sö								
Maskintransport		Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Summa:				
Transportör			Arbetet avslutat <input type="checkbox"/>					
Datum	mån	dag	Beställare	Maskinist				
År								

RGL

Perssons Schakt 10%

Order 11142

<u>Arbetsplats</u>	<u>Grupp</u>	<u>Följesedel</u>	<u>Fakturerat belopp</u>	<u>Vecka/Datum</u>	<u>Att fakturera 10% vid slutbesiktning</u>	<u>Faktura</u>
Vassunda		11643	216 004,00 kr	v23,24	24 000,00 kr	2468
Vassunda	1	12403	7 980,00 kr	V26	887,00 kr	2658
Vassunda	1	12403	26 770,00 kr	V27	2 974,00 kr	2658
Vassunda	1	12403	45 346,00 kr	V28	5 038,00 kr	2658
Vassunda	2	12404	53 343,00 kr	V26	5 927,00 kr	2658
Vassunda	2	12404	64 350,00 kr	V27	7 150,00 kr	2658
Vassunda	2	12404	56 817,00 kr	V28	6 313,00 kr	2658
Vassunda	3	12405	52 122,00 kr	V27	5 719,00 kr	2658
Vassunda	3	12405	100 762,00 kr	V28	11 196,00 kr	2658
Vassunda	Vassunda	12405	30 784,00 kr	V25	3 420,00 kr	2658
Vassunda	Vassunda	12405	55 887,00 kr	V26	6 210,00 kr	2658
Vassunda	4	12406	88 627,00 kr	V26	9 847,00 kr	2658
Vassunda	4	12406	82 260,00 kr	V27	9 140,00 kr	2658
Vassunda	4	12406	59 879,00 kr	V28	6 653,00 kr	2658
Vassunda	2	12410	157 876,00 kr	V29-33	17 542,00 kr	2735
Vassunda	3	12410	308 525,00 kr	V29-33	34 281,00 kr	2735
Vassunda	4	12410	195 340,00 kr	V29-33	21 704,00 kr	2735
Vassunda	2	13954	14 364,00 kr	V 33	1 596,00 kr	2890
Vassunda	2	13954	52 290,00 kr	V 34	5 810,00 kr	2890
Vassunda	2	13954	100 710,00 kr	V 35	11 190,00 kr	2890
Vassunda	2	13954	52 200,00 kr	V 36	5 800,00 kr	2890
Vassunda	2	13954	63 756,00 kr	V 37	7 084,00 kr	2890
Vassunda	3	13955	34 150,00 kr	V34	3 794,00 kr	2890
Vassunda	3	13955	85 502,00 kr	V35	9 500,00 kr	2890
Vassunda	3	13955	5 922,00 kr	V36	658,00 kr	2890
Vassunda	2	13419	157 257,00 kr	v 38,39,40,41	17 473,00 kr	3041
Vassunda	2	14523	287 262,00 kr	V42-45	31 918,00 kr	3193
Vassunda	1	14530	32 540,00 kr	V 2	3 654,00 kr	3407
Vassunda	1	14530	21 546,00 kr	V 2	2 394,00 kr	3407
Vassunda	1	16037	27 090,00 kr	v3	3 010,00 kr	3533
Vassunda	1	16037	49 140,00 kr	v4	5 460,00 kr	3533
Vassunda	1	16037	33 777,00 kr	v 5	3 753,00 kr	3533

291 095,00 kr

**PERSSONS SCHAKT I
FAGERSTA AB**
FIBER & INFRASTRUKTUR

Faktura

Faktura nr FU354

Vår referens/tfn

Carl Alexandersson / 070-1890024

Fakturaadress

PerGus Maskinförmedling AB

Er referens

Christer Gustavsson

Box 269

451 17 Uddevalla

Kundnr

284

Betaltvillkor

30 dagar

Ert referensnr

250

Fakturadatum

Förfallodag

Vårt projektnr

20021 Vassunda

Fakturanr/bnk/specifikation

004, Återställning RGL

Omvänd betalningsskyldighet

Kundens momsregistreringsnr: SE556973100201

004, Återställning RGL

Betalningsuppgifter

Bankgiro**5147-3718****Org nr****556611-2305**

Godkänd för F-skatt

Dröjsmålsränta debiteras med diskonto + 8%

Sammanställning fakturabelopp

Nettobelopp

88 146,46

Moms

0,00

Fakturabelopp

88 146,46

Att betala (SEK)**88 146,00**

Art nr	Artikel	Mängd	Enh	Å-pris	Rabatt/ Påslag (%)	Rabatt/ Påslag (kr)	Belopp
	004, Återställning RGL 250 2018-04-23 KOSTNAD FÖR ARBETE Magnus Myrberg						
MASK	2018-04-23, Återställning rgl Hudig1260b Hudig1260b	11,00	tim	800,00			8 800,00
	2018-04-24 KOSTNAD FÖR ARBETE Magnus Myrberg						
Maskinist	2018-04-24, Återställning grusning Ragnhildsvik, södraekhamn, Örsand. Hudig1260b	11,00	tim	800,00			8 800,00
	2018-05-02 KOSTNAD FÖR ARBETE Magnus Myrberg						
Maskinist	2018-05-02, Återställning Rgl Hudig1260b	5,00	tim	800,00			4 000,00
	2018-05-03 KOSTNAD FÖR ARBETE Stefan Kastemyr						
Anläggare	2018-05-03, Återställning RGL, Magnus Myrberg	5,00	tim	400,00			2 000,00
Maskinist	2018-05-03, Återställning med Kastemyr Edeby och Örsandsvägen mm. Hudig1260b	11,00	tim	800,00			8 800,00
	2018-05-04 KOSTNAD FÖR ARBETE Magnus Myrberg						
Maskinist	2018-05-04, återställning RGLs sträckor efter Örsandsvägen, Kurvallen och Nytorp Hudig1260b	9,00	tim	800,00			7 200,00
	2018-05-07 KOSTNAD FÖR ARBETE Stefan Kastemyr						
Anläggare	2018-05-07, Återställning RGLs sträckor Magnus Myrberg	5,00	tim	400,00			2 000,00
Maskinist	2018-05-07, Återställning RGLs sträckor Hudig1260b	5,00	tim	800,00			4 000,00
	2018-05-08 KOSTNAD FÖR ARBETE Stefan Kastemyr						
Anläggare	2018-05-08, Återställning RGLs sträckor Magnus Myrberg	5,00	tim	400,00			2 000,00
Maskinist	2018-05-08, Återställning RGL Hudig1260b	11,00	tim	800,00			8 800,00
	2018-05-15 KOSTNAD FÖR ARBETE Stefan Kastemyr						
Anläggare	2018-05-15, Återställning RGL Magnus Myrberg	4,00	tim	400,00			1 600,00

**PERSSONS SCHAKT I
FAGERSTA AB**
FIBER & INFRASTRUKTUR

Faktura

Faktura nr FU354

<u>Art nr</u>	<u>Artikel</u>	<u>Mängd</u>	<u>Enh</u>	<u>å-pris</u>	<u>Rabatt/ Påslag (%)</u>	<u>Rabatt/ Påslag (kr)</u>	<u>Belopp</u>
Maskinist	2018-05-15, Återställning RGL Hudig1260b	4,00	tim	800,00			3 200,00
	2018-05-16 KOSTNAD FÖR ARBETE Magnus Myrberg						
Maskinist	2018-05-16, Återställning RGL Hudig1260b	3,00	tim	800,00			2 400,00
	2018-05-17 KOSTNAD FÖR ARBETE Magnus Myrberg						
Maskinist	2018-05-17, Återställning RGL Hudig1260b	3,00	tim	800,00			2 400,00
	2018-05-22 KOSTNADER FÖR MATERIAL OCH UE Brljant account						
	Ingvar Hammarlings	1,00		13 183,96		0,00	13 183,96
	Summa: 13183,96 kr						
	2018-05-24 KOSTNAD FÖR ARBETE Magnus Myrberg						
Maskinist	2018-05-24, Återställning RGL Hudig1260b	2,00	tim	800,00			1 600,00
	2018-05-30 KOSTNAD FÖR ARBETE Stefan Kastemyr						
Lastbil	2018-05-30, Bortkörning massor Volvo MJD192 Lastbil	8,50	tim	725,00			6 162,50
	2018-07-12 KOSTNAD FÖR ARBETE Carl Alexandersson						
Projektledare	Sammanställning av kostnader och timmar.	2,00	tim	600,00			1 200,00

Anmärkningar mot denna faktura ska ske inom 8 dagar

Nettobelopp: 88 146,46 Moms: 0,00 Öresutjämning: -0,46 Att betala: 88 146,00

Perssons Schakt i Fagersta AB
Transportvägen 14
737 30 Fagersta

Tfn 0223-10840
Fax 0223-12541
Epost info@pschakt.se

Bankgiro 5147-3718
IBAN

Org nr 556611-2305
SWIFT/BIC