

Kund <del>STEDIA</del> Perssons Sjuk AB					Maskinägare				
Utdelningsadress					Atik				
Postadress			Maskin Anläggare		Ordernr 11563				
Arbetsplats		Litt.nr		Arbetad tid	Tillägg				
Vindkraft Park					Extra- utrustning	Tid	Övertid Vardag	Övertid Helg / Nat	
Datum	Kabelgrävning			11					
Må	17/9								
Ti	18/9	I			11				
On	19/9	Sjuk							
To	20/9	STRIPPA kabel			6.5				
Fr									
Lö									
Sö									
Maskintransport				Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Summa:	28.5		
Transportör					Arbetet avslutat <input type="checkbox"/> 323351296				
Datum	mån	dag	Beställare		Maskinist				
År	18	10	12	01	Knut Persson		Stefan Engqvist		