

|  |   |                         |   |                      |                         |                   |                       |  |
|--|---|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Kund<br><b>Infratek</b>  |   |                         |   |                      | Maskinägare             |                   |                       |  |
| Utdelningsadress   |   |                         |   |                      | <b>Marsteknik</b>       |                   |                       |  |
| Postadress   |   |                         | Maskin<br><b>Ew 180</b>                   |                      | Ordernr<br><b>11610</b> |                   |                       |  |
| Arbetsplats<br><b>Hättorp</b>  |   | Litt.nr<br><b>20071</b> | Arbetad tid                               | Tillägg              |                         |                   |                       |  |
|  |   |                         |   | Extra-<br>utrustning | Tid                     | Övertid<br>Vardag | Övertid<br>Helg / Nat |  |
| Datum  | Beskrivning                                 |                         | Arbetad tid                               |                      |                         |                   |                       |  |
| Må   | <b>15 Stenplockning markbädd</b>            |                         | <b>11,5</b>                               |                      |                         |                   |                       |  |
| Ti   | <b>16 sättningsstationer städning</b>       |                         | <b>11,5</b>                               |                      |                         |                   |                       |  |
| On   | <b>17 in grävning el i stationer</b>        |                         | <b>11,5</b>                               |                      |                         |                   |                       |  |
| To   | <b>18 kört material till kalle o stödat</b> |                         | <b>6,5</b>                                |                      |                         |                   |                       |  |
| Fr   |   |                         |   |                      |                         |                   |                       |  |
| Lö   |   |                         |   |                      |                         |                   |                       |  |
| Sö   |   |                         |   |                      |                         |                   |                       |  |
| Maskintransport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |   |                         | Summa:                                    | <b>41</b>            |                         |                   |                       |  |
| Transportör  |   |                         | Arbetet avslutat <input type="checkbox"/> |                      |                         |                   |                       |  |
| Datum mån dag Beställare   |   |                         | Maskinist                                 |                      |                         |                   |                       |  |
| År<br><b>18/10/18</b>  |   |                         | <b>Jimmy Andersson</b>                    |                      |                         |                   |                       |  |