

Kund Empower						Maskinägare				
Utdelningsadress						ATIK				
Postadress				Maskin Anläggare		Ordernr 11600				
Arbetsplats Tönse Viðd kraft			Litt.nr			Tillägg				
						Arbetad tid	Extra-utrustning	Tid	Övertid Vardag	Övertid Helg / Nat
Datum	Må 15/10 Kabel dragning skyddsfil					12				
Ti	16/10 — 11 —					12				
On	17/10 — 11 —					12				
To	18/10 — 11 —					4				
Fr										
Lö										
Sö										
Maskintransport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>						Summa:	40			
Transportör						Arbetet avslutat <input type="checkbox"/>				
Datum mån dag Beställare År 18 10 18 Björn Erastan						Maskinist Oliver Sved				