

Kund EM Power					Maskinägare					
Utdelningsadress					VSM					
Postadress				Maskin Ljungby L 25	Ordernr 11633					
Arbetsplats Tönser Vindkraft		Litt.nr		Arbetad tid	Tillägg					
					Extra-utrustning	Tid	Övertid Vardag	Övertid Helg / Nat		
Datum	Må			5	Väntopåmaskinstykabel o sandlastning	12				
Ti	6			kabeldrag, sand till schakt	12					
On	7			kabeldrag, sand till schakt	12					
To	8			kabeldrag, sand till schakt	4					
Fr										
Lö										
Sö										
Maskintransport				Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Summa:	40			
Transportör					Arbetet avslutat <input type="checkbox"/> 22724					
Datum mån dag Beställare År					Maskinist					
1 8 1 10 18					Comny					