

Kund EM Power					Maskinägare					
Utdelningsadress					Annetors Entreprenad AB					
Postadress					Maskin Ec 220			Ordernr 11647		
Arbetsplats Tönsen Vindkraft			Litt.nr		Arbetad tid	Tillägg				
						Extra- utrustning	Tid	Övertid Vardag	Övertid Helg / Natt	
Datum	Sandning				11					
Må 12/11	Skydsfyllning				11					
Ti 13/11	Igenlägning				11					
On 14/11	= 11 =				7					
To 15/11										
Fr										
Lö										
Sö										
Maskintransport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>					Summa:	40				
Transportör					Arbetet avslutat <input type="checkbox"/>					
Datum mån dag Beställare År					Maskinist					
1 18 11 15										