


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|---------------------------|---|------------------|-----|----------------|--------------------|--|--|
| Kund mark bygg | | | | | | Maskinägare | | | | | |
| Utdelningsadress | | | | | | Egons | | | | | |
| Postadress | | | | Maskin EC 250 B | | Ordernr | | | | | |
| Arbetsplats Norrafjäder molnsgöte | | | Litt.nr 2210-104 | | Tillägg | | | | | | |
| | | | | | Arbetad tid | Extra-utrustning | Tid | Övertid Vardag | Övertid Helg / Nat | | |
| Datum Må 13/8 avtäckning | | | | | 8,5 | GPS | | | | | |
| Ti 14/8 -h | | | | | 8,5 | -h | | | | | |
| On 15/8 -h | | | | | 8,5 | -h | | | | | |
| To 16/8 infästning berg | | | | | 8,5 | -h | | | | | |
| Fr 17-8 -h | | | | | 6,0 | -h | | | | | |
| Lö | | | | | | | | | | | |
| Sö | | | | | | | | | | | |
| Maskintransport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> | | | | Summa: | | 40 | | | | | |
| Transportör | | | | | Arbetet avslutat <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Datum mån dag Beställare År 18/08/17  | | | | | Maskinist Anders John | | | | | | |