

Kund Infratec		Maskinägare Terrängbygging	
Leveringsadress			
Postadress		Maskin Case 250	Ordernr 11450
Arbetsplats Vallhalla	Litt.nr 20038	Arbetad tid	Tillsäggs
			Extra- utrustning
			Tid
			Övertid Vardag
			Övertid Helg / Nat
Datum Må 16	Schakt	11,5	
17	Schakt	11,5	
On 18	Schakt	11,5	
To 19	Schakt	5,5	
Fr			
Lo			
So			
Maskintransport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		Summa: 40	
Transportör		Arbetet avslutat <input type="checkbox"/>	
Datum mån dag Beställare 18/09/19		Maskinist 	